위임감사예배 최종 점검 회의

2026년 10월 25일(주일) · 예배 뒤 | 확인할 것과 정할 것만

1. 정해진 것 (바뀐 것 위주로 한 번만 알림)

항목	내용
예배 순서	12판 확정 — 순서자 11명(외부 10 + 신동열 목사). 2부: 위임기도 → 위임목사 소개 → 서약
순서지	인쇄소 접수 끝(그림 방식 파일로 재업로드). 디지털 순서지 nojin.kr/order/ · 입구 QR 안내판(초록·크림) 출력 끝
현수막	실내용 1장만(크림 바탕 + 금 액자, 사 60:1) → 신성호 집사 발주. 외부 현수막은 안 함. 엡 2:22는 예배 뒤에 걸 것
식당	명동한식부페 1차 = 장충·달서(+손님) 12:45 → 2차 = 노진교회 교인 / 우메골 = 노회·사월. 1인 2만원 이하. 도시락 없음
대기실	순서자 대기실 = 교육관 1층 한 곳 (목양실 안 씀)
안내팀	본당 2 · 밖 2 (김평애·고은성 확정, 두 분 더 필요한지 오늘 정함)
신발·덧신	신발장에 넣기. 덧신은 한쪽에 두고 필요한 분만
리허설	안 함 → 10/28(화)은 현수막 설치·본당 자리 세팅·음향 점검만, 당일 09:30 집합해 최종 점검
위임패	노회가 제작, 노회장이 증정 (교회가 만들지 않음)
꽃·장식	강단 호접란 들어옴. 현관 장식은 안 함
마이크	특송용 마이크 스탠드 2개 새로 삼 → 특송 때 세워 씀
화장실	학교에 주차하신 분은 학교 체육관(강당) 화장실 이용 가능 → 주차팀이 안내, 표지판에도 넣음

2. 오늘 정할 것 — 하나씩 묻고 답 적기

번호	안건	물어볼 것	담당	확인
1	위임패·선물 전달	위임패를 강단으로 가져다 드릴 사람 / 선물증정 때 앞에 나갈 대표 교우 / 축가팀(장충·남부시찰) 선물·내빈 선물 드리는 사람 — 안내위원이 맡음	안내팀	☐
2	특송 (노진교회 교우 일동)	곡·반주·부를 분 확정, 연습은 언제(리허설 없음 → 주일 예배 뒤)	신성찬	☐
3	축가 (장충 교역자 · 남부시찰)	곡명·반주 방식(MR/반주자)·인원 받았는지, 마이크 수	신성호·신성찬	☐
4	안내팀	본당 2·밖 2 누구인지 확정, 코사지 달아 드릴 사람, 좌석 구역(가족석·내빈석·성도석) 표지 세울 자리	김평애	☐
5	주차	학교 협조 답, 버스 2대(45·25인승) 세울 자리, 주차위원 명단·조끼·주차봉, 10:55 주차장 닫고 예배당으로. 학교에 주차하신 분은 체육관(강당) 화장실 쓸 수 있음 → 안내	김종학·최명철	☐

6	식당	명동 130석 확장이 31일 전에 끝나는지, 2회전 가능 답, 우메골 예약, 인솔자 3명·약도 쪽지, 교인 2차 시각	오성자·김은희	☐
7	선물(간식 패킹)	품목·수량(예상 인원 +20%) 확정, 떡집 예약(당일 아침), 패킹 날 10/30 저녁 봉사자	김은희·오성자	☐
8	대기실·코사지	교육관 1층 자리 배치·다과·차, 코사지 수량(순서자 11 + 가족) → 10/30 정리해 안내팀께. 호접란 들어옴, 현관 장식은 안 함	최지연	☐
9	방송·사진	자막(PPT는 목사님이 만듦)·음향·중계 당일 09:30 점검, 사진 촬영자 확정·찍는 순서(순서자→성도→가족)	신성호	☐
10	표지판·물품	표지판 15종 + 2층 남자 화장실 가는 길 표지, 10/27 인쇄·코팅, 덧신(조금)·생수·어깨띠·조끼 구입	임혜은·황귀순·문선경	☐
11	본당 세팅 (10/28)	임시 의자 수, 강단 의자 10 + 이름표, 지정석 표지, 로비 화면·스피커, 특송용 마이크 스탠드 2개(새로 삼) 자리 — 리허설 대신 이날 다 맞춤	지원팀 + 신성호	☐
12	손님 인원	장충·달서·사월교회 인원 회신(10/29까지) → 식당 최종 통보 10/30	목사님	☐

3. 당일 흐름 — 일단 이런 흐름으로 간다는 것 (당일 상황에 맞춰 조정)

시간	하는 일
09:30	집합 · 본당 점검 · 음향·자막 점검 · 덧신·물
09:45	코사지 바구니 현관 · 대기실 다과
09:55	안내팀·주차팀 모임
10:15~	순서자 도착 → 교육관 1층 대기실
10:40	교우 착석
10:55	주차장 닫고 모두 예배당으로
11:00	예배
12:30	기념사진 (순서자 → 성도 → 가족)
12:40	선물 드리고 식당 안내 (손님 먼저 → 교인 2차)

4. 회의 뒤 남은 날

날	할 일
10/27(월)	표지판 인쇄·코팅, 순서지·현수막 도착 확인
10/28(화)	실내 현수막 설치, 본당 자리 세팅, 마이크 스탠드, 음향 점검 (리허설 없음)
10/29(목)	손님 인원 정리 → 식당 1차 통보
10/30(금)	간식 패킹, 코사지·호접란 정리, 식당 최종 통보
10/31(토)	09:30 집합